



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 283/2020

Θ Ε Μ Α 11^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 7^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30 (έναρξη) έως 11:00 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 15185/03-09-2020 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του απουσιάζοντος τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου, 6.Μουζάκης Αθανάσιος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 14932/31-08-2020 αίτηση της εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ με την οποία ζητά την παράταση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας θερμού ασφαλτομίγματος κατά δύο (2) λόγω μη ζήτησης των σχετικών ποσοτήτων από τον Δήμο.

2.Η υπ' αριθμ. 3988/09-03-2020 σύμβαση μεταξύ Δήμου και της εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ για την προμήθεια ασφαλτομίγματος στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3338/27-02-2020 τεχνική έκθεση της Δ.Τ.Υ. με χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας έως 11 Σεπτεμβρίου 2020.

3.Το από 31-08-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. με το οποίο εισηγείται τη χρονική παράταση παράδοσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας έως 11 Νοεμβρίου 2020, λόγω μη ζήτησης από τον Δήμο και άρα παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον ανάδοχο, χωρίς υπαιτιότητα αυτού και χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 132 & 206 του ν. 4412/2016

Αποφασίζει - Ομόφωνα

Την χρονική παράταση παράδοσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3338/27-02-2020 τεχνική έκθεση, έως 11 Νοεμβρίου 2020, λόγω μη ζήτησης από τον Δήμο και άρα παράδοσης της εν λόγω προμήθειας από τον ανάδοχο, χωρίς υπαιτιότητα αυτού και χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **283/2020**

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

- 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
- 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος
- 3.Κορδαλή Σωτηρία
- 4.Μουζάκης Αθανάσιος
- 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης