



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/2021

ΘΕΜΑ 6°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης συντήρησης και λειτουργίας δημοσίων ποδηλάτων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 26^η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Μ. Δευτέρα και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 5951/22-04-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Η υπ' αριθ. 50/2019 σχετική μελέτη της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης.
3. Το υπ' αριθ. 14141/26-07-2019 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και της εταιρείας CYCLOPOLIS I.K.E. - Συστήματα κοινοχρήστων ποδηλάτων, για τη συντήρηση και λειτουργία των δημοσίων ποδηλάτων, με προθεσμία περαίωσης αυτής έως την 31^η Μαρτίου 2021.
4. Η υπ' αριθ. 2831/26-02-2021 αίτηση της ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εν λόγω υπηρεσιών συντήρησης.
5. Το από 16-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης έως την **30^η Μαΐου 2021**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής και μεταφοράς του σταθμού της εν λόγω σύμβασης, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της, απέχοντος του κ. Γλυκοφρύδη

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης συντήρησης και λειτουργίας δημοσίων ποδηλάτων, με ανάδοχο την εταιρεία CYCLOPOLIS I.K.E. - Συστήματα κοινοχρήστων ποδηλάτων, μέχρι την **30^η Μαΐου 2021**, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής και μεταφοράς του σταθμού της εν λόγω σύμβασης, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το από 16-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **110/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Κορδαλή Σωτηρία

Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Μουζάκης Αθανάσιος