



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 381/2020**

**Θ Ε Μ Α 9<sup>ο</sup>** : Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στα πλαίσια της κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου για περίοδο 2020-2023.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 10<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 20480/06-11-2020 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 20064/02-11-2020 αίτηση της εταιρείας LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. με την οποία ζητούν την παράταση περαίωσης της σύμβασης της υπηρεσίας "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για την περίοδο 2020-2023" έως 31-12-2020 λόγω ανωτέρας βίας (πανδημία COVID-19).

2.Η από 02-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Προγ/σμού Οργάνωσης & Πληρ/κής που αναφέρει τα κάτωθι :

" Σας γνωρίζουμε ότι στις 7-7-2020 η εταιρεία LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε, βάσει της 10949/7-7-2020 σύμβασης, ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου για την περίοδο 2019 - 2023. Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίστηκε έως και τέσσερεις μήνες (04) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

Στις 2-11-2020 η εν λόγω Εταιρεία κατέθεσε το συνημμένο 20064/2-11-2020 αίτημα παράτασης της σύμβασης, ως τις 31/12/2020, με το οποίο δικαιολογεί την ανάγκη χρονικής παράτασης της σύμβασης χωρίς αλλαγή της χρηματικής αξίας της .

Η διαδικασία κατάρτισης ενός Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του Π.Δ 185/2007 ,είναι μια κατ` εξοχή συνεργατική διαδικασία μεταξύ των υπηρεσιών αλλά και των φορέων που σχετίζονται με το Δήμο .Εξ αιτίας των έκτακτων περιοριστικών μέτρων, λόγω της πανδημίας COVID-19, ήτοι λόγω ανωτέρας βίας, έως και σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης

Εχοντας υπόψη

- Το άρθρο 132 του Ν4412/2016 περί Τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
- Την 44/9-6-2017 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί τροποποίησης των συμβάσεων κατά την διάρκειά τους
- Την 20064/2-11-2020 σύμβαση του Δήμου μας με την LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε
- Το 20064/2-11-2020 αίτημα της LEVER Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε για χρονική παράταση της 10949/7-7-2020 Σύμβασης

Εισηγούμαστε την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος και την παράταση της 20064/2-11-2020 σύμβασης ως και την 31/12/2020 χωρίς αλλαγή της χρηματικής της αξίας και χωρίς αλλαγή φυσικού αντικειμένου”.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

#### Αποφασίζει - Ομόφωνα

Την χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στα πλαίσια κατάρτισης του Επιχειρησιακού του Σχεδίου, περιόδου 2020-2023, έως 31-12-2020, χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του αναδόχου και χωρίς υπαιτιότητα αυτού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **381/2020**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

- 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
- 2.Κορδαλή Σωτηρία
- 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
- 4.Μουζάκης Αθανάσιος
- 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
- 6.Γεωργίου Αθανάσιος