



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6/2021

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των Υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στις κάτωθι προσκλήσεις του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020 - 2023:

- ΑΤ 07 "Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων",
- ΑΤ 08 "Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό, τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19",
- ΑΤ 09 "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος",
- ΑΤ 10 "Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμεΑ",
- ΑΤ 12 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους".

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 15^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 294/11-01-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

- 1.** Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
- 2.** Το υπ' αριθ. 23662/10-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ Β. Αντωνίου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση ΑΤ 07 "Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 - 2023, με προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.
- 3.** Η υπ' αριθ. 25211/31-12-2020 αίτηση του ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η έναρξη της σύμβασης είναι πολύ πρόσφατη και δεν επαρκή ο χρόνος σύνταξης των φακέλων και διότι δόθηκε χρονική παράταση από την Διαχειριστική Αρχή έως 31/03/2021.
- 4.** Το υπ' αριθ. 23663/10-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του ΚΑΡΟΛΕΜΕΑ Ν. Χρήστου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση ΑΤ 08 "Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό, τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 - 2023, με προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.
- 5.** Η υπ' αριθ. 25210/31-12-2020 αίτηση του ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η έναρξη της σύμβασης είναι πολύ πρόσφατη και δεν επαρκή ο χρόνος σύνταξης των φακέλων και διότι δόθηκε χρονική παράταση από την Διαχειριστική Αρχή έως 31/03/2021.
- 6.** Το υπ' αριθ. 23664/10-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του ΚΑΡΟΛΕΜΕΑ Ν. Χρήστου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση ΑΤ 09 "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 - 2023, με προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.
- 7.** Η υπ' αριθ. 25209/31-12-2020 αίτηση του ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η έναρξη της σύμβασης είναι πολύ πρόσφατη και δεν επαρκή ο χρόνος σύνταξης των φακέλων και διότι δόθηκε χρονική παράταση από την Διαχειριστική Αρχή έως 31/03/2021.
- 8.** Το υπ' αριθ. 23665/10-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ Β. Αντωνίου περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση ΑΤ 10 "Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμεΑ", του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 - 2023, με προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.
- 9.** Η υπ' αριθ. 25231/31-12-2020 αίτηση του ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η έναρξη της σύμβασης είναι πολύ πρόσφατη και δεν επαρκή ο χρόνος σύνταξης του φακέλου.
- 10.** Το υπ' αριθ. 23666/10-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και της εταιρείας LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας προετοιμασίας φακέλου για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση ΑΤ 12 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους" του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020 - 2023, με προθεσμία περαίωσης της υπηρεσίας έως την 31^η Δεκεμβρίου 2020.
- 11.** Η υπ' αριθ. 25232/31-12-2020 αίτηση της ανωτέρω εταιρείας για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω υπηρεσίας, καθότι η έναρξη της σύμβασης

είναι πολύ πρόσφατη και δεν επαρκή ο χρόνος σύνταξης του φακέλου και διότι δόθηκε χρονική παράταση από την Διαχειριστική Αρχή έως 31/03/2021.

12. Το από 31-12-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση όλων των ανωτέρω συμβάσεων έως την **31η Μαρτίου 2021**, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου αυτών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των Υπηρεσιών προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στις κάτωθι προσκλήσεις του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης 2020 - 2023:

- ΑΤ 07 "Αξιοποίηση κτηριακού αποθέματος Δήμων", με ανάδοχο τον ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ Β. Αντώνιο,
- ΑΤ 08 "Smartcities ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό, τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19", με ανάδοχο τον ΚΑΡΟΛΕΜΕΑ Ν. Χρήστο,
- ΑΤ 09 "Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος", με ανάδοχο τον ΚΑΡΟΛΕΜΕΑ Ν. Χρήστο,
- ΑΤ 10 "Συντήρηση δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων σχολικών μονάδων προσβασιμότητα ΑμεΑ", με ανάδοχο τον ΚΑΡΑΛΟΥΛΗ Β. Αντώνιο και
- ΑΤ 12 "Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους", με ανάδοχο την εταιρεία LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.,

μέχρι την **31η Μαρτίου 2021**, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το από 31-12-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **6/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Κορδαλή Σωτηρία

Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Μουζάκης Αθανάσιος