



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10

### Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 53/2021

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Έγκριση 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου: "Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κ. Αγίων Θεοδώρων".

Στο Λουτράκι σήμερα την 09<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 3164/05-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ήτοι

**Συμμετέχοντες:** 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

**Μη συμμετέχοντες:** οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Η υπ' αριθ. 53/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων", προϋπολογισμού δαπάνης 40.248,62 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 9.659,67 συνολικής δαπάνης 49.908,29 €.

**2.** Το υπ' αριθ. 674/18-01-2021 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου του έργου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ποσού #24.954,14# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 38,00%), με χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 18-05-2021.

**3.** Η από 01-03-2021 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, συνοδευούσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016, και αναφέρει ότι ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε είναι **μειωτικός** κατά 0,73 € σε σχέση με το συμφωνητικό και συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

Η απορρόφηση των απρόβλεπτων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Έτσι, συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ποσού #24.953,41# € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αναθώρηση τιμών 0,00, ενώ το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 90,00%.

4. Το από 01-03-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,

**Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**  
(μειοψηφούντος του κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη)

**Εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: "Επισκευή και συντήρηση αθλητικών και πολιτιστικών κτιριακών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων", ο οποίος είναι μειωτικός κατά 0,73 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υ.Δ. του Δήμου, που τον συνοδεύει, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προσέμιο της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **53/2021**

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ



**Τα Μέλη**  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος  
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος  
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος  
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης