



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 112/2021**

**Θ Ε Μ Α 8<sup>ο</sup>** : Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου "Ανάπλαση χώρου του Μνημείου της Μάχης της Περαχώρας".

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 26<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Μ. Δευτέρα και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 5951/22-04-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1. Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3. Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4. Κορδαλή Σωτηρία, 5. Μουζάκης Αθανάσιος, 6. Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δ.σ. Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1. Η υπ' αριθμ. 42/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της "Μάχης της Περαχώρας" προϋπολογισμού δαπάνης 16.099,59 € και προστιθέμενου του ΦΠΑ εξ € 3.863,90 συνολικής δαπάνης 19.963,49 €.

2. Η υπ' αριθμ. 240/2020 (ΑΔΑ64Ν7ΩΛ3-ΜΕΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία μεταξύ άλλων καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του ως άνω έργου.

3. Η υπ' αριθμ. 276/2020 (ΑΔΑ ΩΑΚΔΩΛ3-ΞΒ0) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της εταιρείας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με προσφορά 12.396,68 € πλέον ΦΠΑ.

4. Η υπ' αριθμ. 330/2020 (ΑΔΑ 6ΤΨ9ΩΛ3-ΕΔ8) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στην εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. έναντι ποσού 12.398,68 € χωρίς ΦΠΑ.

5. Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, καθώς και των νέων εργασιών σύμφωνα με το ν. 4412/2016. Με τον παρόντα ΑΠΕ η

δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 12.211,44 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 2.930,75 διαμορφώνεται σε 15.142,19 €. Έτσι ο παρών ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση ως προς το ποσόν της σύμβασης (= 12.396,68 €) κατά 185,24 € χωρίς ΦΠΑ.

6. Το από 20-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Πολεοδομίας σχετικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και εκείνες του 4412/2016, όπως ισχύουν, και απέχοντος του δ.σ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη.

#### Αποφασίζει - Ομόφωνα

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ** του έργου "Ανάπλαση του χώρου του Μνημείου της Μάχης της Περαχώρας" ο οποίος είναι μειωτικός ως προς το ποσόν της σύμβασης κατά 185,24 € (χωρίς ΦΠΑ) και με τον οποίο η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 12.211,44 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 2.930,75 διαμορφώνεται σε 15.142,19 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **112/2021**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

1. Σακελλαρίου Αναστάσιος

2. Κορδαλή Σωτηρία

3. Παπαθανασίου Αθανάσιος

4. Μουζάκης Αθανάσιος

5. Γλυκοφρύδης Ιωάννης