



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

### Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/2021

**Θ Ε Μ Α 5<sup>ο</sup>** : Έγκριση ή μη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου "Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων".

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 5<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 1381/01-02-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δ.σ. Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η υπ' αριθμ. 78/2017 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, προϋπολογισμού δαπάνης 76.527,47 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 18.366,59 συνολικής δαπάνης 94.894,06 €, εκ των οποίων ποσόν 29.649,69 € προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και 65.244,37 € προέρχεται από ίδιους πόρους.

2.Η υπ' αριθμ. 197/2019 (ΑΔΑ ΩΔΠ6ΩΛ3-ΙΨΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα τεύχη και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 78/2017 μελέτης του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και καταρτίζονται οι όροι ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

3.Η υπ' αριθμ. 2/2020 (ΑΔΑ ΩΨΡΥΩΛ3-ΤΩΗ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup>/03-12-2019 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αναδείχθηκε ως

προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ σύμφωνα με την προσφορά της με μέση έκπτωση 43,09%, ήτοι έναντι ποσού 43.552,19 € πλέον ΦΠΑ.

4.Η υπ' αριθμ. 82/2020 (ΑΔΑ Ω3Κ3ΩΛ3-ΓΟΒ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup>/13-03-2020 πρακτικού και κατακύρωσης του αποτελέσματος του εν λόγω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (α/α/ ΕΣΗΔΗΣ 86264) στην εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ έναντι ποσού 43.552,19 € πλέον ΦΠΑ

5.Το συμφωνητικό του εν λόγω έργου μεταξύ Δήμου και της αναδόχου εταιρείας ποσού 43.552,19 € πλέον ΦΠΑ.

6.Η από 08-12-2020 εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του ανωτέρω έργου και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ που συντάχθηκε για να τακτοποιηθούν οι δαπάνες από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών και των νέων εργασιών. Η απορρόφηση των απροβλέπτων, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στον ποσόν των 43.552,18 €, ήτοι είναι μειωτικός κατά 0,01 € ως προς το ποσόν της σύμβασης. Η συνολική του δαπάνη με τον ΦΠΑ εξ € 10.452,52 ανέρχεται σε 54.004,70 €.

7.Το υπ' αριθμ. 26/14-12-2020 (θέμα 10<sup>ο</sup>) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου "Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" ως προς τις έλασσον δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, και απέχοντος του δ.σ. κ. Σταυρόπουλου Κων/νου.

Αποφασίζει - Ομόφωνα

**Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ** του έργου "Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" που είναι μειωτικός κατά 0,01 € ως προς το συμβατικό ποσόν και ανέρχεται σε 43.552,18 € και προστιθέμενου του ΦΠΑ εξ € 10,452,52 διαμορφώνεται στον ποσόν των 54.004,70 €.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **28/2021**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

- 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
- 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος
3. Κορδαλή Σωτηρία
- 4.Μουζάκης Αθανάσιος
- 5.Σταυρόπουλος Κων/νος