



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 215/2021

ΘΕΜΑ 16^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική ράμπα.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 29^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00 (έναρξη) έως 09:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 10176/25-06-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Μουζάκης Αθανάσιος, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή: 1.η δημοτική σύμβουλος Κορδαλή Σωτηρία και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

2. Η υπ' αριθ. 40/2020 μελέτη της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, η οποία αφορά την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική αρπάγη.

3. Το υπ' αριθ. 1443/02-02-2021 συμφωνητικό (21SYMV008087718) μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαιώρας - Αγ. Θεοδώρων και της εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. / Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. περί απευθείας ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας, και χρόνο παράδοσης αυτής εκατό πενήντα μέρες, ήτοι έως την 2^η Ιουλίου 2021.

4. Η υπ' αριθ. 9558/16-06-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας περί παράτασης της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, καθότι με την δεδομένη κατάσταση λόγω της πανδημίας οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων κυκλοφορίας κ.α. απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

5. Το από 16-06-2021 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο προτείνεται η χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης για χρονικό διάστημα

τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως την **2^α Νοεμβρίου 2021**, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 6.1 της οικείας διακήρυξης, όπου αναφέρεται ότι: "... Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016", καθότι λόγω της πανδημίας Covid 19, υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων που θα συνοδεύουν το εν λόγω όχημα, και χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 3,5 τόνων με υδραυλική αρπάγη με ανάδοχο την εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. / Ι. ΚΑΤΣΙΔΟΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., μέχρι την **2^α Νοεμβρίου 2021**, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το υπ' αριθ. 16-06-2021 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **215/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη

Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Γεωργίου Αθανάσιος

Μουζάκης Αθανάσιος