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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   253/2021

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:
                  «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδη- 
                    λατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας». 

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:00 (χρόνος έναρξης) έως 09:30 (χρόνος
λήξης),  πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α'),  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  12326/26-07-2021  (σε  ορθή  επανάληψη)
πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα
κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των
Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,  προκειμένου  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της
ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά
(7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα  επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:  1.Γεώργιος  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗΣ -  Δήμαρχος  -  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Μουζάκης Αθανάσιος,
5.Κορδαλή Σωτηρία,  6.Γεωργίου  Αθανάσιος,  7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης,  ο  οποίος
αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται
τα εξής: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Προθεσμίες». 
2. Το υπ΄ αριθ. 24802/28-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου -
Περαχώρας  -  Αγ.  Θεοδώρων  και  του  Λαμπρινάκου  Αλέξανδρου  -  πολιτικού
μηχανικού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων
και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», με χρονική διάρκεια εκατόν
είκοσι (120) ημερών, ήτοι έως 27-04-2021.
3. Η  υπ΄  αριθ.  4328/30-03-2021  αίτηση  του  ανωτέρω  για  παράταση  της
προθεσμίας παράδοσης του εν λόγω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών,
ήτοι έως 30-06-2021, καθότι λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων κατά
της  πανδημίας  COVID 19,  υπάρχει  δυσλειτουργία  τόσο  στην  προμήθεια  των
υλικών όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
4. Το  από  06-04-2021  υπηρεσιακό  σημείωμα  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &  Υπηρεσιών
Δόμησης με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης 
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κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 7η Ιουνίου 2021.
5. Η υπ΄ αριθ. 94/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
ανωτέρω παράταση.
6. Η υπ΄  αριθ.  8270/31-05-2021 αίτηση του  αναδόχου μηχανικού  Λαμπρινάκου
Αλέξανδρου περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου για δύο
(2) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.
7. Η  από  07-06-2021  εισήγηση  του  Τεχνικού  Τμήματος  της  Δ/νσης  Τ.Υ.  &
Υπηρεσιών Δόμησης προς την Οικονομική Επιτροπή με την οποία εισηγείται θετικά
για την εν λόγω παράταση, καθότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.
8. Η  υπ΄αριθ.  197/2021  (με  ΑΔΑ:  6ΦΑΑΩΛ3-605)  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω
έργου, με ανάδοχο τον Λαμπρινάκο Αλέξανδρο – πολιτικό μηχανικό, για χρονική
διάρκεια δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι την 7  η   Αυγούστου 2021  .
9. Το  από  08-07-2021  1ο Πρωτόκολλο  Κανονισμού  Τιμών  Μονάδος  Νέων
Εργασιών,  το  οποίο  περιλαμβάνει  δύο  (2)  νέες  εργασίες  με  σκοπό  την
ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. 
10. Η  από 08-07-2021  Εισηγητική  Έκθεση  της  Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  &
Υπηρεσιών Δόμησης, συνοδεύουσα τον 1ο  Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με το
άρθρο 156 του Ν.4412/2016, και αναφέρει ότι ο 1ος  Α.Π.Ε είναι ισοσκελισμένος σε
σχέση  με  το  συμφωνητικό και  συντάχθηκε  για  να  συμπεριλάβει  αυξήσεις  στις
ποσότητες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. 
Οι  αυξήσεις  στις  ποσότητες  των  εργασιών  καλύπτονται  από  το  κονδύλι  των
απρόβλεπτων για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:
 δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
 δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
 δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
 δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
 τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα
εργασιών και 10% επί του συνόλου). 

Έτσι, συντάχθηκε ο 1  ος   ΑΠΕ ποσού #  35.259,02  # € συμπεριλαμβανομένου  
του  Φ.Π.Α.,  με  αναθεώρηση  τιμών  0,00  €  ενώ  το  έργο  εκτελείται  και  έχει
ολοκληρωθεί το 70%. 
10.  Το  υπ΄  αριθ.  15/θέμα  12ο/15-07-2021  Πρακτικό  του  Τεχνικού  Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ
της έγκρισης του 1ου  Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση και
κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», το
οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας με το υπ' αριθ. 382/16-07-2021 έγγραφό του.
11. Το  από  23-07-2021  έγγραφο  του  Τεχνικού  Τμήματος  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης για την λήψη σχετικής Απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν
από αυτές του άρθρου 3 του Ν.  4623/2019,  μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον  1ο ΑΠΕ  και  1ο ΠΚΤΜΝΕ του  έργου  «Διαμόρφωση  και
κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», ο



 οποίος είναι μειωτικός κατά 0,2% δηλαδή κατά 5,35 € από την αρχική σύμβαση,
ήτοι  η  δαπάνη  του  έργου  ανέρχεται  σε  35.259,03  €  από  35.264,36  €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  253/2021

         Ο  Πρόεδρος                                      Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής                         Σακελλαρίου Αναστάσιος

  Παπαθανασίου Αθανάσιος 
   

  ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                     Κορδαλή Σωτηρία

                                                                              Γλυκοφρύδης Ιωάννης

                                                                              Μουζάκης Αθανάσιος

                                                                              Γεωργίου Αθανάσιος
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