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Θ Ε Μ Α  4ο :΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘’Βελτίωση
          πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε
          αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περα
          χώρας – Αγ. Θεοδώρων’’.

.
Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 10η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2021,

ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με
την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του
κορωνοϊού),  μετά την υπ'  αριθμ.  13131/06-08-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ.
Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε
ένα  μέλος  της,  καθώς  και  στους  Προέδρους  των   Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι:1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,
5.Μουζάκης  Αθανάσιος,  6.Γλυκοφρύδης  Ιωάννης  στη  θέση  του  τακτικού
Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει, 7.Γεωργίου Αθανάσιος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή  οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητουμένου του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  τον  οικείο  φάκελο  στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με αρ.  πρωτ/λου Δήμου 8849/07-06-2021 αίτηση της  εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράταση της προθεσμίας
περαίωσης  του  έργου  ‘’Βελτίωση  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και  κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εκτός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας  –  Αγ.  Θεοδώρων΄΄,  για  τρεις  (3)  μήνες,  ήτοι  έως  22-10-2021,  λόγω
καθυστέρησης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και λόγω μη πληρωμής, μέχρι την υποβολή της
παρούσας, του 1ου &  2ου λογαριασμού του έργου.

2.Το υπ΄αριθμ. 14446/26-08-2020 συμφωνητικό  μεταξύ του Δήμου μας και της
ως άνω εταιρείας με ημερομηνία  περαίωσης του έργου την 22-02-2021.

3.Η  υπ΄αριθμ.  63/2021  (ΑΔΑ  ΨΠΜ7ΩΛ3-ΑΩΛ)  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22-07-2021.

4.Η  υπ΄αριθμ.  241386/30-07-2021  απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας
Διαχείρισης  Ε.Π.  Πελοποννήσου  με  την  οποία  διατυπώνει  θετική  γνώμη  για  την
τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της πράξης ‘’Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006172251,

HM1: 20-08-2021 10:59:57



όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του
υποέργου έως 22-10-2021.

5.Το  από 04-08-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης στο
οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον πίνακα των εκτελεσμένων τμημάτων του έργου
προκύπτει  πως έχει  εκτελεστεί  το 70% αυτού. Επειδή δεν έχει  καταστεί  δυνατή η
πληρωμή των εκτελεσθέντων τμημάτων με την αποπληρωμή των δύο λογαριασμών
και λόγω του μεγέθους του έργου, τόσο η Υπηρεσία, όσο και η ανάδοχος εταιρεία
χρειάζεται χρόνο για τη σύνταξη επιμετρήσεων στα τμήματα που έχουν ολοκληρωθεί
και ακολούθως του ΑΠΕ. Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία εισηγείται θετικά την παροχή
παράτασης του έργου έως 22-10-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις των
άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και εκείνες του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    -    Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘’ ‘’Βελτίωση
πρόσβασης  σε  αγροτική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  σε  αγροτικούς
δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’
έως  22-10-2021 σύμφωνα  με  την  υπ΄αριθμ.  241386/30-07-2021  απόφαση  της
ΕΥΔΕΠ και την από 04-08-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό     267/2021.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος Τα Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος

2.Κορδαλή Σωτηρία

3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

4.Μουζάκης Αθανάσιος

5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης

6.Γεωργίου Αθανάσιος
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