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ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
                   "Βελτίωση  πρόσβασης  σε  γεωργική γη  και  κτηνοτροφικές
                   εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του
                   Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.
                   
Η  Οικονομική  Επιτροπή  σήμερα  την  19η του  μηνός  Νοεμβρίου  του  έτους

2021,  ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και  ώρα 9:00 (έναρξη)  έως 9:30 (λήξη)
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,  δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα
μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 19677/15-11-2021 πρόσκληση, του
Προέδρου κ.  Γκιώνη Αλκ.  Γεωργίου -  Δημάρχου,  η  οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των  Συμβουλίων
των  Κοινοτήτων,  προκειμένου  να  συζητήσει  και  να  αποφασίσει  στα  θέματα  της
ημερήσιας διάταξης.
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  επτά  (7)
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν  συμμετοχή  οι  :   1.Γκιώνης  Αλκ.  Γεώργιος  –  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,
2.Σακελλαρίου  Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Μουζάκης  Αθανάσιος,
5.Κορδαλή Σωτηρία, 6. Σταυρόπουλος Κων/νος. 

Δεν  δήλωσαν  συμμετοχή:  ο  δημοτικός  σύμβουλος  Γεωργίου  Αθανάσιος  και  οι
Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  με  αρ.  πρωτ/λου  Δήμου  15689/21-09-2021  αίτηση  της  εταιρείας  ΓΕΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  για  παράταση  της
προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  "Βελτίωση  πρόσβασης  σε  γεωργική  γη  και
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εκτός των ορίων του Δήμου
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων", για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 22-01-
2022, λόγω μη έγκρισης του 1ου ΑΠΕ καθώς και λόγω των καιρικών συνθηκών που
επικρατούσαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
2.  Το υπ΄ αριθ. 14496/26-08-2020 συμφωνητικό  μεταξύ του Δήμου μας και της ως
άνω εταιρείας με ημερομηνία  περαίωσης του έργου την 22-02-2021.
3. Οι υπ΄ αριθ. 63 και 267/2021 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης
της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22-07-2021 και 22-10-2021, αντίστοιχα.
4. Η  υπ΄  αριθ.  360099/03-11-2021  (με  αριθ.  πρωτ.  Δήμου  18889/03-11-2021)
Απόφαση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  Ε.Π.  Πελοποννήσου  με  την  οποία
διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της εν λόγω
πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006172251, όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της
συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου έως 22-01-2022.
5. Το  από 09-11-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Υπηρεσιών  Δόμησης  στο  οποίο  αναφέρεται  ότι  σύμφωνα  με  τον  πίνακα  των
εκτελεσμένων τμημάτων του έργου προκύπτει πως έχει εκτελεστεί το 90% αυτού.
Υπολείπεται  το  τμήμα  της  Κατουνίστρας  (έχει  κατασκευαστεί  μόνο  το  3ο)  και
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υπολείπεται  το  τεχνικό  έργο  και  ασφαλτόστρωση.  Επίσης  δεν  έχει  υλοποιηθεί  η
οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του έργου. Ο 1ος ΑΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία
έγκρισης.  Επίσης η υπηρεσία με το υπ΄ αριθ.  555/05-10-2021 έγγραφο έχει  ήδη
εξασφαλίσει την θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
Απομένει  η  έγκρισή  του  από  την  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  στην  οποία  θα
υποβληθεί  άμεσα  και  ακολούθως  η  έγκριση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του
Δήμου.  Η  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  και  η  πληρωμή  των  υπολειπόμενων
εργασιών απαιτεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενάμιση μηνός. Κατόπιν τούτου η
Υπηρεσία εισηγείται θετικά την παροχή παράτασης του έργου κατά εξήντα μία (61)
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 22-12-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τα  ανωτέρω,  τις  διατάξεις  του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως αντικαταστάθηκαν
από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Σταυρόπουλου) 

Εγκρίνει  την  παράταση της  προθεσμίας  περαίωσης  του  έργου  "Βελτίωση
πρόσβασης  σε  αγροτική  γη  και  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  σε  αγροτικούς
δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων"
κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως  22-12-2021, σύμφωνα με τα
ανωτέρω  και  το  από  09-11-2021  υπηρεσιακό  σημείωμα  της  Δ/νσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 382/2021

Ο  Πρόεδρος                                         Τα Μέλη
   της Οικονομικής Επιτροπής                         Σακελλαρίου Αναστάσιος

                                                                            Παπαθανασίου Αθανάσιος
                                                            
                   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ.    Γεώργιος                            Σταυρόπουλος Κων/νος                  
                                                       

                                                                   Μουζάκης Αθανάσιος

                                                               Κορδαλή Σωτηρία                                                    
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